

Temat : LUBAWA S.A. podpisała aneks kontraktu MON na dostawę namiotów.

Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że 27 maja 2008 roku Spółka podpisała Aneks nr 5 do umowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Aneks wprowadza zmianę w terminie wykonania umowy zaplanowanych na 2009 r.

Zmiana w umowie przewiduje wykonanie kontraktu z 2009 r. w dwóch etapach:

- do 20 października 2009 r. dostawę namiotów NS-97 o łącznej wartości 2.999.736,00 zł brutto
- do 30 grudnia 2009 r. dostawę namiotów N-6/97 o łącznej wartości 1.504.254,51 zł brutto

Wartość dostaw namiotów wojskowych dla MON przypadających na 2009 rok w wyniku podpisania aneksu nie uległa zmianie i wyniesie odpowiednio 4.503.990,51 zł brutto. Do tej pory Spółka wywiązała się z etapów kontraktu zaplanowanych na lata 2006 – 2008. Łączna wartość kontraktu z 10 maja 2006 roku dotycząca produkcji oraz dostaw namiotów NS-97 i N-6/97 w latach 2006 – 2010 wyniesie 47.930.895.17 zł brutto.

Pozostałe warunki kontraktu, w tym klauzule o karach umownych, nie zostały zmienione.

O wygranej przetargu i podpisaniu umowy na dostawę namiotów wojskowych Spółka informowała w raportach bieżących nr 55, 62, 142 i 145/2006; 12 i 50/2007 oraz 8/2008.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe